Průběžná zpráva osoby vykonávající technický dozor stavebníka

Název stavby:
Cerhýnky – veřejná splašková kanalizace

Místo stavby:
Městys Cerhenice, část Cerhýnky 

Stavebník:
Městys Cerhenice 


Školská 444, 281 02  Cerhenice

Zastoupené:
PhDr. Markem Semerádem – starostou městyse

TDI:
Reprogas,spol. s r.o., zastoupená


Karlem Weberem, jednatelem spol.

Projektant:
Evex Eng., spol. s r.o., 



 


Peckova 301/13, Praha 8 - Karlín

Základní charakteristika stavby:
Dostavba veřejné kanalizační sítě – napojení části městyse Cerhýnky

Dodavatel stavby:
Výstavba sítí Kolín a.s.

 


Nebovidská ul., 280 02 Kolín

Provozovatel stavby:
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.


Bobnická 712, 288 21 Nymburk

1. Stručný popis průběhu stavby

Stavba byla prováděna v souladu s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, pro objekt čerpací stanice byla vypracována realizační projektová dokumentace. 

Do konce roku 2010 byl proveden kanalizační výtlak, vedený podél silnice III/3294 a  zaústěný do koncové šachty stávající stoky v Cerhenicích u budovy č.p. 309, celkové délky 987 m (resp. prodloužen o 34 m v Cerhenicích), skutečná délka je tedy 1021 m. Do konce roku byla rovněž provedena čerpací stanice splaškových vod, situovaná v blízkosti křižovatky silnic III/3294 a III/3295, do které je zaústěna navržená stoková síť z části Cerhýnky.

V listopadu 2010 byla zahájena stavba hlavní gravitační stoky A DN 250. Do 28.2.2011 byl proveden úsek stoky A ukončený šachtou Š16, délky 705,0 m.

Dále bylo provedeno 27 ks odboček z kanalizačního řadu – příprava pro kanalizační přípojky.

Na stavbě kanalizačních stok byly provedeny zkoušky těsnosti dle ČSN 756909 Zkoušky vodotěsnosti stok a TNV 75 6910 Zkoušení kanalizačních objektů a zařízení. Protokoly o zkouškách budou zhotovitelem předány ke kolaudačnímu řízení.

2. Soulad provádění stavby s platnou legislativou

V průběhu provádění stavby byl prováděn dozor za účelem ověření dodržování technologických postupů stavby z hlediska platné legislativy, především soulad s prováděním stavby s normami platnými pro stavby veřejných kanalizací,   ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, soulad prováděných zkoušek stok a objektů s ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok a TNV 75 6910 - Zkoušení kanalizačních objektů a zařízení. Byla prováděna vizuální kontrola stok a objektů před prováděním zásypů. Na stavbě byla prováděna kontrola dodržování ČSN 73 3050 – Zemné práce a ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, která upravuje uspořádání sítí při souběžném vedení a křížení a dalších technických norem a předpisů. Při provádění prací bylo kontrolováno dodržení platných předpisů BOZ, dodržení požadavků účastníků stavebního řízení. Zjištěné nedostatky byly průběžně odstraňovány tak, aby neovlivnily kvalitu provedení díla.

3. Změny technického řešení oproti dokumentaci pro stavební řízení

Stavba byla provedena v souladu s projektovou dokumentací pro stavební řízení. V realizační dokumentaci byly pouze dořešeny detaily řešení čerpací stanice splaškových vod.

Oproti dokumentaci pro stavební řízení bylo upřesněno místo zaústění do stávající kanalizační sítě, projektovaný výtlak byl prodloužen o 34 m do místa skutečné polohy koncové šachty stávající stoky v Cerhenicích.
4. Přehled méněprací a víceprací

V rámci provedené etapy stavby bylo jako vícepráce vysazeno 27 odbočovacích
kusů – příprava pro napojení jednotlivých domů na kanalizační řad – tyto odbočky
nebyly součástí nabídkové ceny za provedení díla „Kanalizace Cerhýnky“. 
Vypracoval za TDI: 






Dne: 1. března 2011
Ing. Jiří Dejmek

